

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 29.10.2024 № 196/г  
г. Сокол


Об утверждении графика проведения ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях на территории Сокольского муниципального округа

На основании подготовки дошкольных образовательных организаций к новому учебному году и в соответствии с планом проведения ремонтных работ в летний период 2025 года

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить график проведения ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях на территории Сокольского муниципального округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2025 году (приложение № 1).
2. Довести информацию до родителей (законных представителей) о графике проведения ремонтных работ в летний период 2025 года путем ознакомления под роспись в срок до 1 декабря 2024 года.
3. Обеспечить приём детей, родители которых нуждаются в услугах дошкольного образования на период закрытия дошкольного учреждения. Прием заявлений от родителей (законных представителей) организовать с 1 апреля 2025 года по 1 июля 2025 года.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Савельеву Н.В.

Начальник Управления



Е.В. Дресвянкина

В дело №01-02  
\_\_\_\_\_ 2024 г.

Приложение № 1  
к приказу Управления образования  
от 29.10.2024 № 196 - о/д

График проведения ремонтных работ  
в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях  
Сокольского муниципального округа  
в летний период 2025 года

Дошкольное образовательное учреждение №	Период закрытия
7, 13, 20,24,27,31,32,33, 5 (Кадников)	09.06.2025 – 04.07.2025
5,10, 11, 15, 17, 21,30, 4 (Кадников)	07.07.2025 – 01.08.2025
Литегский, Чекшинский, Биряковский, Марковский	07.07.2025 - 15.08.2025
Воробьёвский, Боровецкая дошкольная группа, Чучковская дошкольная группа	02.07.2025 – 28.08.2025